



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Perdões-MG			LOCAL: Todos os logradouros do município de Perdões					10/03/2023						
OBRA: Capina e limpeza do ribeirão Carapinas e seus afluentes, vias urbanas, vias públicas, serviços de limpeza e manutenção de estradas vicinais e serviços de redes coletoras de águas pluviais, recuperação de calçamento, sarjetas, meio-fio, recomposição de base e execução de muros de arrimo.			PRAZO DA OBRA: 12 meses											
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	Execução de serviços de Limpeza do Ribeirão Carapinas	7,07%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%
		R\$ 105.992,14	R\$ 8.832,68	R\$ 8.832,68	R\$ 8.832,68	R\$ 8.832,68	R\$ 8.832,68	R\$ 8.832,68	R\$ 8.832,68	R\$ 8.832,68	R\$ 8.832,68	R\$ 8.832,68	R\$ 8.832,68	R\$ 8.832,68
2	Execução de serviços de Limpeza dos afluentes do Ribeirão Carapinas	0,45%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
		R\$ 6.754,37	R\$ 562,86	R\$ 562,86	R\$ 562,86	R\$ 562,86	R\$ 562,86	R\$ 562,86	R\$ 562,86	R\$ 562,86	R\$ 562,86	R\$ 562,86	R\$ 562,86	R\$ 562,86
3	Execução de serviços de limpeza de vias urbanas e rurais - MANUAL	33,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%
		R\$ 507.200,00	R\$ 42.266,67	R\$ 42.266,67	R\$ 42.266,67	R\$ 42.266,67	R\$ 42.266,67	R\$ 42.266,67	R\$ 42.266,67	R\$ 42.266,67	R\$ 42.266,67	R\$ 42.266,67	R\$ 42.266,67	R\$ 42.266,67
4	Execução de serviços de pavimentação - MANUAL	13,61%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%
		R\$ 204.200,00	R\$ 17.016,67	R\$ 17.016,67	R\$ 17.016,67	R\$ 17.016,67	R\$ 17.016,67	R\$ 17.016,67	R\$ 17.016,67	R\$ 17.016,67	R\$ 17.016,67	R\$ 17.016,67	R\$ 17.016,67	R\$ 17.016,67
5	Execução de serviços de pavimentação - MANUAL	40,61%	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%
		R\$ 609.100,00	R\$ 50.758,33	R\$ 50.758,33	R\$ 50.758,33	R\$ 50.758,33	R\$ 50.758,33	R\$ 50.758,33	R\$ 50.758,33	R\$ 50.758,33	R\$ 50.758,33	R\$ 50.758,33	R\$ 50.758,33	R\$ 50.758,33
6	Execução de serviços mão de obra em Muro de arrimo	4,44%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%
		R\$ 66.600,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00
TOTAL		100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		R\$ 1.499.846,51	R\$ 124.987,21	R\$ 124.987,21	R\$ 124.987,21	R\$ 124.987,21	R\$ 124.987,21	R\$ 124.987,21	R\$ 124.987,21	R\$ 124.987,21	R\$ 124.987,21	R\$ 124.987,21	R\$ 124.987,21	R\$ 124.987,21

Márcia Resende Freire
Diretora Departamento de Engenharia