



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Perdões-MG

LOCAL: Todos os logradouros do município de Perdões

25/03/2021

OBRA: Capina e limpeza do ribeirão Carapinas e seus afluentes, vias urbanas, vias públicas, serviços de limpeza e manutenção de estradas vicinais e serviços de redes coletoras de águas pluviais, recuperação de calçamento, sarjetas, meio-fio, recomposição de base e execução de muros de arrimo.

PRAZO DA OBRA: 12 meses

| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Execução de serviços de Limpeza do Ribeirão Carapinas | 6,72% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% |
| | | R\$ 100.746,20 | R\$ 8.395,52 |
| 2 | Execução de serviços de Limpeza dos afluentes do Ribeirão Carapinas | 0,33% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| | | R\$ 4.922,86 | R\$ 410,24 |
| 3 | Execução de serviços de limpeza de vias urbanas e rurais - MANUAL | 33,93% | 2,83% | 2,83% | 2,83% | 2,83% | 2,83% | 2,83% | 2,83% | 2,83% | 2,83% | 2,83% | 2,83% | 2,83% |
| | | R\$ 508.920,00 | R\$ 42.410,00 |
| 4 | Execução de serviços de pavimentação - MANUAL | 10,90% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% |
| | | R\$ 163.540,00 | R\$ 13.628,33 |
| 5 | Execução de serviços de pavimentação - MANUAL | 43,83% | 3,65% | 3,65% | 3,65% | 3,65% | 3,65% | 3,65% | 3,65% | 3,65% | 3,65% | 3,65% | 3,65% | 3,65% |
| | | R\$ 657.468,00 | R\$ 54.789,00 |
| 6 | Execução de serviços mão de obra em Muro de arrimo | 4,29% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% |
| | | R\$ 64.400,00 | R\$ 5.366,67 |
| TOTAL | | 100,00% | 8,33% |
| | | R\$ 1.499.997,06 | R\$ 124.999,76 |

Márcia Resende Freire
Diretora Departamento de Engenharia