PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E URBANISMO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Perdões-MG			**VALOR DA OBRA: R$ 29.715,82**					**14/05/2019**	
OBRA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			**LOCAL: Rua Dulce Oliveira, nº 70 - Bairro Vista Alegre**					**PRAZO DA OBRA: 02 meses**	
ITEM	**CÓDIGO**	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**
1	**ELE-001**	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	Físico %	100,00%	50,00%	100,00%			
			Financeiro	R$ 29.715,82	R$14.857,91	R$14.857,91			
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**50,00%**	**50,00%**			**100,00%**
			Financeiro	**R$ 29.715,82**	**R$ 14.857,91**	**R$ 14.857,91**			**R$ 29.715,82**

Perdões /MG, 14 de maio de 2019.

MÁRCIA RESENDE FREIRE
Diretora de Departamento de Engenharia - CAU 35.375-2