



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Perdões-MG

LOCAL: Em imóveis da Prefeitura Municipal de Perdões .

27/07/2022

OBRA: Serviços de mão de obra de pedreiro e servente para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras.

PRAZO DA OBRA: 12 meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	Escavação manual de valas (somente mão de obra)	12,50%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%
		R\$ 55.780,00	R\$ 4.648,33	R\$ 4.648,33	R\$ 4.648,33	R\$ 4.648,33	R\$ 4.648,33	R\$ 4.648,33	R\$ 4.648,33	R\$ 4.648,33	R\$ 4.648,33	R\$ 4.648,33	R\$ 4.648,33	R\$ 4.648,33
2	Execução de alvenaria (somente mão de obra)	9,26%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%
		R\$ 41.320,00	R\$ 3.443,33	R\$ 3.443,33	R\$ 3.443,33	R\$ 3.443,33	R\$ 3.443,33	R\$ 3.443,33	R\$ 3.443,33	R\$ 3.443,33	R\$ 3.443,33	R\$ 3.443,33	R\$ 3.443,33	R\$ 3.443,33
3	Execução de reboco (somente mão de obra)	16,78%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%
		R\$ 74.850,00	R\$ 6.237,50	R\$ 6.237,50	R\$ 6.237,50	R\$ 6.237,50	R\$ 6.237,50	R\$ 6.237,50	R\$ 6.237,50	R\$ 6.237,50	R\$ 6.237,50	R\$ 6.237,50	R\$ 6.237,50	R\$ 6.237,50
4	Execução de chapisco (somente mão de obra)	3,59%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
		R\$ 16.000,00	R\$ 1.333,33	R\$ 1.333,33	R\$ 1.333,33	R\$ 1.333,33	R\$ 1.333,33	R\$ 1.333,33	R\$ 1.333,33	R\$ 1.333,33	R\$ 1.333,33	R\$ 1.333,33	R\$ 1.333,33	R\$ 1.333,33
5	Execução de calçada de concreto E=6,00cm (somente mão de obra)	15,61%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%
		R\$ 69.650,00	R\$ 5.804,17	R\$ 5.804,17	R\$ 5.804,17	R\$ 5.804,17	R\$ 5.804,17	R\$ 5.804,17	R\$ 5.804,17	R\$ 5.804,17	R\$ 5.804,17	R\$ 5.804,17	R\$ 5.804,17	R\$ 5.804,17
6	Execução de contrapiso de concreto E=6,00cm (somente mão de obra)	5,97%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
		R\$ 26.640,00	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00
7	Execução de assentamento de piso cerâmico em piso (somente mão de obra)	16,29%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%
		R\$ 72.690,00	R\$ 6.057,50	R\$ 6.057,50	R\$ 6.057,50	R\$ 6.057,50	R\$ 6.057,50	R\$ 6.057,50	R\$ 6.057,50	R\$ 6.057,50	R\$ 6.057,50	R\$ 6.057,50	R\$ 6.057,50	R\$ 6.057,50
8	Execução de assentamento de revestimento cerâmico em paredes (somente mão de obra)	8,44%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%
		R\$ 37.650,00	R\$ 3.137,50	R\$ 3.137,50	R\$ 3.137,50	R\$ 3.137,50	R\$ 3.137,50	R\$ 3.137,50	R\$ 3.137,50	R\$ 3.137,50	R\$ 3.137,50	R\$ 3.137,50	R\$ 3.137,50	R\$ 3.137,50
9	Execução de muros de arrimo de blocos de concreto E = 15 ou 20cm (somente mão de obra)	11,55%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%
		R\$ 51.520,00	R\$ 4.293,33	R\$ 4.293,33	R\$ 4.293,33	R\$ 4.293,33	R\$ 4.293,33	R\$ 4.293,33	R\$ 4.293,33	R\$ 4.293,33	R\$ 4.293,33	R\$ 4.293,33	R\$ 4.293,33	R\$ 4.293,33
TOTAL		63,72%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		R\$ 446.100,00	R\$ 37.175,00	R\$ 37.175,00	R\$ 37.175,00	R\$ 37.175,00	R\$ 37.175,00	R\$ 37.175,00	R\$ 37.175,00	R\$ 37.175,00	R\$ 37.175,00	R\$ 37.175,00	R\$ 37.175,00	R\$ 37.175,00

Márcia Resende Freire
Diretora Departamento de Engenharia