



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REDE DE ÁGUA E ESGOTO DO DISTRITO INDUSTRIAL DA CIDADE DE PERDÕES-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES - MG

Data: 27/07/2023

* Valores com BDI

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1 (R\$)				MÊS 2 (R\$)			
			SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
I	DISTRITO INDUSTRIAL REDES DE ÁGUA/ESGOTO	533.495,33								
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	2.187,97	546,99	546,99	546,99	600,55				
2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	226.483,28	56.620,82	56.620,82	56.620,82	56.620,82				
3	REDE DE COLETA DE ESGOTO	304.824,07	-	-	-	-	80.607,66	80.607,66	76.206,02	76.206,02
	DESEMBOLSO	533.495,33	57.167,81	57.167,81	57.167,81	57.221,37	80.607,66	80.607,66	76.206,02	76.206,02

Engenheiro Civil ou Arquiteto - CREA: Engº DANIEL RIBEIRO PEREIRA; CREA MG 93.047/D