

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO																	
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: CRECHE MARIA DA PENHA MENDES (MARIASINHA)										SRE: CAMPO BELO							
MUNICÍPIO / DISTRITO: COMUNIDADE DO RETIRO DOS PIMENTAS, MUNICÍPIO DE PERDÕES/MG										ENDEREÇO: RUA ANGELO CARLOS IRMÃO							
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA																	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	22.219,94	27.015,01	1,62%	1,97%	27.015,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	27.015,01
3	TRABALHOS EM TERRA	31.145,80	37.867,06	2,28%	2,77%	37.867,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	37.867,06
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	75.245,08	91.482,97	5,50%	2,75%	45.741,49	2,75%	45.741,49		0,00		0,00		0,00		0,00	91.482,97
5	SUPERESTRUTURA	304.022,68	369.630,77	22,21%		0,00	22,21%	369.630,77		0,00		0,00		0,00		0,00	369.630,77
6	ALVENARIA	41.176,27	50.062,11	3,01%		0,00	3,01%	50.062,11		0,00		0,00		0,00		0,00	50.062,11
7	COBERTURA E FORRO	371.663,86	451.868,92	27,15%		0,00	13,58%	225.934,46	13,58%	225.934,46		0,00		0,00		0,00	451.868,92
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	28.024,65	34.072,37	2,05%		0,00		0,00	1,02%	17.036,18	1,02%	17.036,18		0,00		0,00	34.072,37
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	9.054,60	11.008,58	0,66%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,66%	11.008,58	11.008,58	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	66.641,25	81.022,43	4,87%		0,00		0,00		0,00	1,62%	27.007,48	1,62%	27.007,48	1,62%	27.007,48	81.022,43
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	16.287,22	19.802,00	1,19%		0,00		0,00		0,59%	9.901,00	0,59%	9.901,00		0,00	19.802,00	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	33.062,81	40.197,76	2,42%		0,00		0,00			1,21%	20.098,88	1,21%	20.098,88		0,00	40.197,76
14	REVESTIMENTO	115.747,46	140.725,76	8,46%		0,00		0,00	8,46%	140.725,76		0,00		0,00		0,00	140.725,76
15	PISOS E RODAPÉS	162.288,88	197.310,82	11,86%		0,00		0,00		0,00	5,93%	98.655,41	5,93%	98.655,41		0,00	197.310,82
16	VIDROS	611,04	742,90	0,04%		0,00		0,00		0,00		0,00	0,04%	742,90		0,00	742,90
17	PINTURA	27.768,70	33.761,18	2,03%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,03%	33.761,18	33.761,18
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	18.353,94	22.314,72	1,34%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,34%	22.314,72	22.314,72
19	DIVERSOS	41.640,64	50.626,69	3,04%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3,04%	50.626,69	50.626,69
22	LIMPEZA	3.869,13	4.704,09	0,28%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,28%	4.704,09	4.704,09
TOTAL MENSAL					6,65%	110.623,56	41,54%	691.368,83	23,06%	383.696,41	10,38%	172.698,95	9,40%	156.405,67	8,98%	149.422,74	1.664.216,15
TOTAL ACUMULADO		1.368.823,95	1.664.216,15	100,00%	6,65%	110.623,56	48,19%	801.992,39	71,25%	1.185.688,79	81,62%	1.358.387,75	91,02%	1.514.793,42	100,00%	1.664.216,15	1.664.216,15
LOCAL / DATA: PERDÕES, 01 DE FEVEREIRO DE 2022																	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS CARVALHO SOUZA																	
REPRESENTANTE LEGAL: HAMILTON REZENDE FILHO																	