



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Diretoria de Convênios

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$506.550,10	DATA:		06/11/2024		FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES					
LOCAL: Estrada vicinal de acesso do município de Perdões á comunidade dos Machados									
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	8,63%	100,00%					
		Financeiro	R\$43.704,44	R\$43.704,44					
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	Físico %	25,61%	100,00%					
		Financeiro	R\$129.741,03	R\$129.741,03					
3.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	20,29%		100,00%				
		Financeiro	R\$102.790,00			R\$102.790,00			
4.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	Físico %	44,14%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	R\$223.603,71	R\$111.801,86	R\$111.801,86				
5.0	SINALIZAÇÃO	Físico %	1,32%		100,00%				
		Financeiro	R\$6.710,92			R\$6.710,92			
TOTAL		Físico %	100,00%	56,31%	43,69%				
		Financeiro	R\$506.550,10	R\$285.247,33	R\$221.302,78				

LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS REIS
Arquiteto(a) ou Engenheiro(a) Civil
CAU ou CREA/MG Nº: 235.888/D

HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito(a) Municipal

Observações: