



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES**  
ESTADO DE MINAS GERAIS



Praça 1º de Junho, 103 - Centro - CEP:37260-000 - Perdões / MG - Fone: (35) 3864-7222

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES**

**OBRA: CRECHE MARIA DA PENHA MENDES (MARIAZINHA) - CEMEI**

**PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 02 Meses**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,23%	100,00%		
		Financeiro	5.464,57	5.464,57		
2	MURO DE ARRIMO E DRENAGEM	Físico %	51,24%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	228.082,95	114.041,48	114.041,48	
3	ESTACAS	Físico %	47,54%	100,00%		
		Financeiro	211.615,14	211.615,14		
TOTAL		<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>74,38%</b>	<b>25,62%</b>	
		<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 445.162,66</b>	<b>R\$ 331.121,18</b>	<b>R\$ 114.041,48</b>	
		<b>Acumulado</b>	<b>R\$ 445.162,66</b>	<b>R\$ 331.121,18</b>	<b>R\$ 445.162,66</b>	

MARIANY DE SOUZA MOREIRA RODRIGUES - ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 196.437/D