



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES**  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E URBANISMO



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Perdões-MG			VALOR DA OBRA: R\$ 282.456,93				22/01/2020		
OBRA: Cobertura quadra poliesportiva			LOCAL: CEMEI - Maria da Penha Mendes, Rua Ângelo Carlos Irmão - Comunidade do Retiro dos Pimentas				PRAZO DA OBRA: 03 meses		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	6,07%	6,07%				
			Financeiro	<b>R\$ 17.132,09</b>	R\$17.132,09				
2.0		MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	1,76%	1,76%				
			Financeiro	<b>R\$ 4.973,05</b>	R\$4.973,05				
3.0		FUNDAÇÃO	Físico %	25,72%	12,86%	12,86%			
			Financeiro	<b>R\$ 72.646,59</b>	R\$36.323,29	R\$36.323,29			
4.0		ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	Físico %	52,40%		26,20%	26,20%		
			Financeiro	<b>R\$ 148.011,92</b>		R\$74.005,96	R\$74.005,96		
5.0		DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	2,75%		2,75%			
			Financeiro	<b>R\$ 7.762,62</b>		R\$7.762,62			
6.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V	Físico %	5,27%			5,27%		
			Financeiro	<b>R\$ 14.880,99</b>			R\$14.880,99		
7.0		SERVIÇOS DIVERSOS	Físico %	6,04%			6,04%		
			Financeiro	<b>R\$ 17.049,68</b>			R\$17.049,68		
TOTAL			Físico %	100,00%	20,69%	41,81%	37,51%		100,00%
			Financeiro	<b>R\$ 282.456,93</b>	<b>R\$ 58.428,43</b>	<b>R\$ 118.091,87</b>	<b>R\$ 105.936,62</b>		<b>R\$ 282.456,93</b>

Perdões /MG, 22 de Janeiro de 2020.

MÁRCIA RESENDE FREIRE  
Diretora de Departamento de Engenharia - CAU 35.375-2

