



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E URBANISMO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Perdões-MG		VALOR DA OBRA: R\$ 158.781,99						
OBRA: Poço Artesiano		LOCAL: Comunidade Açude Grande, Barreiro e Distrito Industrial.					PRAZO DA OBRA: 02 meses	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1.0	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM ESTIMATIVA DE ATÉ 100 M COM MATERIAIS E INSTALAÇÃO POÇO ARTESIANO	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$ 158.781,99	R\$79.391,00	R\$79.391,00			
TOTAL		Físico %	100,00%	50,00%	50,00%			100,00%
		Financeiro	R\$ 158.781,99	R\$ 79.391,00	R\$ 79.391,00			R\$ 158.781,99

Perdões /MG, 09 de SETEMBRO de 2021.

LUCAS CARVALHO SOUZA
Engenheiro Civil